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RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE CACEQUI 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

Objeto: Reforma do Prédio da Estação Ferroviária – GARE 

Fonte do Recurso: Ministério da Cultura - SE/DINC Instalação de Espaços Culturais - FNC 

Valor Total da Obra: R$ 267.837,44 

Valor de Repasse: R$ 267.837,44 

Valor de Contrapartida: R$ 0,00 

Data de Início: 06/07/2018 

Data de Término: 10/11/2018 

Situação: Paralisada (depende da liberação de recursos pela concedente para conclusão) 

Processo Licitatório: Tomada de Preço 08/2018 

Contrato de Execução: 073/2018 

Empresa Contratada: Gabriela Teixeira Salvany-ME 

 

Objeto: Reforma do Prédio da Antiga Cooperativa de Ferroviários 

Fonte do Recurso: Recurso Próprio 

Valor Total da Obra: R$ 474.571,89 

Data de Início: 01/08/2018 

Data de Término: 01/02/2019 

Situação: Em execução 

Processo Licitatório: Tomada de Preço 10/2018 

Contrato de Execução: 095/2018 

Empresa Contratada: Gabriela Teixeira Salvany-ME 

 

Objeto: Construção de Galerias Tubulares de Drenagem Pluvial no Interior de Cacequi 

Fonte do Recurso: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação – Consulta Popular RS 

Valor Total da Obra: R$ 109.429,88 

Valor de Repasse: R$ 102.864,09 

Valor de Contrapartida: R$ 6.565,79 

Data de Início: 29/03/2019 

Data de Término: 29/08/2019 

Situação: Aguardando Início das Obras 

Processo Licitatório: Tomada de Preço 11/2018 

Contrato de Execução: 108/2018 

Empresa Contratada: Michele Cristina Vier Eireli 

 

Objeto: Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Padre Botton 

Fonte do Recurso: Ministério da Saúde 

Valor Total da Obra: R$ 150.000,00 

Valor de Repasse: R$ 0,00 

Valor de Contrapartida: R$ 0,00 

Data de Início:  

Data de Término:  
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Situação: Em execução 

Processo Licitatório: Tomada de Preço 12/2018 

Contrato de Execução: 115/2018 

Empresa Contratada: Gabriela Teixeira Salvany-ME 

 

Objeto: Construção de Unidade Básica de Saúde Porte I – Posto Central 

Fonte do Recurso: Ministério da Saúde 

Valor Total da Obra: R$ 406.026,00 

Valor de Repasse: R$ 0,00 

Valor de Contrapartida: R$ 0,00 

Data de Início: 24/11/2014 

Data de Término: 24/05/2015 

Situação: Paralisada 

Processo Licitatório: Tomada de Preço 36/2014 

Contrato de Execução: 177/2014 

Empresa Contratada: JSM & ELM LTDA - ME 

 

Objeto: Reforma da UBS Guilherme Rumpel 

Fonte do Recurso: Secretaria Municipal de Saúde 

Valor Total da Obra: R$ 37.681,85 

Valor de Repasse: R$ 0,00 

Valor de Contrapartida: R$ 0,00 

Data de Início: 16/09/2019 

Data de Término: 16/11/2019 

Situação: Em andamento 

Processo Licitatório: Tomada de Preço 02/2019 

Contrato de Execução: 57/2019 

Empresa Contratada: Gabriela Teixeira Salvany - ME 

 


